网站改版/迁站工作流程


责任单位
网络信息中心
党委宣传部
网站责任单位
承建公司
设计阶段
共同确定《网站模板基本设计需求》，提交公司设计
设计网站标准模板
内部准征求意见
项目网站中挑选模板 nic.hnust.edu.cn/project
以基准模板为基础 共同确定网站风格、栏目类型、首页内容及布局
网站模板部署工作督办
签定《网站改版需求确认单》
优化模板，网站群部署网站模板
数据迁移·培训·网站优化阶段
以我校教学院网站栏目及板块基本要求为基础 共同确定新旧网站栏目对应关系及迁站时间
整理历史数据
整理历史数据
完成新旧网站数据迁移
分配管理员账号
网站测试及检查
管理员操作培训
收集、评估及归纳意见统一反馈给承建公司
系统功能意见反馈
模板调优意见反馈
网站调优/功能改善
网站上线
切换网站域名发布网站
审批申请
提交《网站上线试运行申请单》
旧网站更换网址运行一个月后下线
监督/检查网站内容发布
自行分配栏目管理员账号
技术支持